

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO
Č. 2/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: Obec Orávka
Obecný úrad, Orávka č.49, 980 42 Rimavská Seč
Zastúpený: Ing. Ján Lichanec - starosta obce
IČO : 00318949
DIČ : 2021230321
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s, pob. Rimavská Sobota,
číslo účtu: 6036593001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: PPV – STAV s.r.o.
Zastúpený: Peter Pecúch
IČO: 52170926
IČ DPH: SK2020914609
bankové spojenie: SK10 1100 0000 0029 4706 6837
Zápis v Obchodnom registri (živnostenskom registri): obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.15602//S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok č. 4
ČAS PLNENIA


- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, z dôvodu COVID-19 sa zmenil termín s to **do 30.6.2021.**

Článok č. 20
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
20.2 Tento Dodatok k zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Orávke dňa 29.03. 2021


Objednávateľ:


Ing. Ján Lichanec



Zhotoviteľ:

PPV-STAV s.r.o.
Orávka 76
IČO: 52 170 926


Peter Pecúch
konateľ spoločnosti